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AGRITRA VISION

Plani i aktiviteteve té projektit/ Afati kohor i aktiviteteve

Aktivitetet qé€ do zbatohen pér té arritur resultatet dhe afati i tyre kohor

Prezantimi | projektit

Projekti i propozuar do té fillojé me paragitjen e projektit t& ri né fshatrat gé do té pérfshinen né projekt, si
dhe né komunat e reja sic éshté planifikuar. PE&r mé tepér ne do té prezantojmé aktivitetet e projektit edhe
né komuna té pérfshira né projektin né zbatim si edhe pér koordinatorét lokal me té€ cilét ne jemi duke
punuar né projektin aktual mbi trafikimin. Qé&llimi i kétyre takimeve éshté té sigurojé bashképunimin e
komunitetit dhe t€ komunave si partneré té réndésishém né projekt.

Prezantimi do té béhet né formén e njé diskutimi t& hapur, me géllim pérfshirjen e grave, vajzave, familjeve,
komuniteteteve dhe komunave pér reduktimin e késaj dukurie negative sociale. Bazuar né nivelin aktual té
bashképunimit me kéto komunitete, ne besojmé se do té kemi mbéshtetjen e nevojshme nga grupi i synuar
pér zbatimin e suksesshém té projektit & nga prezantimi i tij.

Biesmarma né tryezat e mumbullakéta té Komiteteve Rajonale Anti-trafik

Ashtu si deri tani, edhe pér periudhén gé pérfshin projektin e propozuar, ne do té vazhdojmé té& marrim
pjesé aktivisht né mbledhjet periodike t€ organizuara nga kjo strukturé me géllim gé té japim kontributin
toné né kété drejtim.

Ne mendojmé se roli yné éshté shumé i réndésishém né kété aspekt.. Pér shkak t& ményrés se si ne e
shohim problemin; mendojmé se do té vazhdojmé té€ ndikojmé pozitivisht né kéto tryeza té€ rrumbullakéta
me géllim gé té zhvillojmé njé ide mé té garté mbi fenomenin dhe situatén reale edhe pér strukturat
geveritare.

Pérzgiedhja e koordinatoréve local né fshatra
Projekti do té realizohet nga stafi né bashképunim me anétarét gra té€ komunitetit.

NEé fshatrat ku ne jemi duke punuar mbi trafikimin, koordinatorét e zgjedhura gjaté késaj periudhe (pér
periudhén e projektit Shtator 2007 - Gusht 2008) do té jené gjithashtu té pérfshira projektin gé do té
paragesim pér mbéshtetje pér periudhén e ardhshme (Shtator 2008 - Qershor 2009). Pérzgjedhja e
koordinatoréve lokal né fshatrat e rinj do t€ béhet né t& njéjtén ményré si né projektin gé€ ne po zbatojné
mbi trafikimin.

Ne kemi njé kohé té gjaté qé po punojmé né fshatrat e Qarkut Dibér, dhe kemi vérejtur graté mé aktive né
fshat, té cilat kané reputacion dhe marrin pérgjegjésiné pér té organizuar gra té tiera me géllim qé té
diskutojné né grup probleme té ndryshme qé i shgetésojné. Kéto gra do té jeté né rolin kordinues lokal (njé
grua pér fshat dhe nga njé mésues pér shkoll€). Roli i koordinatoréve lokal do té jeté jo vetém pér té
siguruar pjes€marrjen e grave né trajnimet e planifikuara, por ato do té jené personat kryesor gé do té béjné
té mundur shpérndarjen e informacionit (broshura) pér graté gjaté gjithé periudhés sé zbatimit té& projektit.
Kéto gra gjithashtu do t& mundésojné hapjen e diskutimit pér trafikimin né secilin fshat. Njé rol tjetér do té
jeté ai pér té siguruar informacionin e nevojshém gé do té shérbej pér té vlerésuar rezultatet e projektit.

PAKETE BURIMORE E PRAKTIKAVE TE MIRA KUNDER TRAFIKIMIT NJEREZOR



Trainimi i koordinatoréve lokal

Duke marré parasysh se koordinatorét lokal do té luajné njé rol aktiv né kété projekt, kemi planifikuar njé
takim paraprak me koordinatoret e reja lokale. Gjaté kétij takimi do té€ béhet edhe njéheré prezantimi i
detajuar i projektit duke synuar gé ato té€ jené té garta mbi rolin e té gjithé aktoréve té& pérfshiré né kété
projekt. Pas prezantitmit t& projektit, do t& béhet trajnimi i té gjithé koordinatoreve té reja locale ne ményré
gé ato té kené té gjithé informacionin e nevojshém pér ndérgjegjésimin e komuniteteve lidhur me projektin.

Me qéllim gé té rritet géndrueshméria e projektit ne mendojmé té rrisim aftésité e koordinatoréve lokal (18
té& méparshém dhe 10 té reja) pér té komunikuar me gra, vajza dhe familjet mbi trafikimin.

Ideja pér aktivitete té tilla ka ardhur nga veté koordinatoret gjaté punés sé tyre né zbatimin e projektit. Ato
kané luajtur rolin e ndihmesit né diskutime té& ndryshme né lidhje me trafikimin. Rritja e njohurive té€ tyre né
kété drejtim do té ndikojé pozitivisht né vazhdimésiné e punés pér zvogélimin e fenomenit té trafikimit. Né
bazé t€ numrit t& pérgjithshém té koordinatoréve lokal (gjithsej 28), trajnimi mbi komunikimin do té
organizohet né 2 grupe me 14 koordinatore pjesémarrése tek secili.

Trainimi/informimi/ diskutim 1 hapur me grupet e grave rreth trafikimit (histon tévérteta).
Kéto aktivitete do té€ organizohen né dhjeté (10) fshatra t& (2) komunave.

Grupet e synuara jané gra dhe vajza nga fshatrat té rinj t& pérfshiré né projekt. Kjo éshté arsyeja pse ne kemi
menduar té organizojmé trajnime dhe diskutime né komunitetet e reja me grupet e grave. Kjo do t& ndikojé
né rritien e ndjeshmérisé sé komunitetit mbi ekzistencén e trafikimit. Gjithashtu do té ndikojé gé grate té
diskutojné konkretisht mbi pérvojat e tyre nga komunitetet e tyre. Gjaté aktivitetit do té alternohen
diskutime t& hapura ku trajneret do té japin informacion mbi historité e grave dhe vajzave pre e trafikimit

njerézor.

Gjaté trajnimit do té theksohet lidhja e ngushté gé ekziston midis trafikimit dhe dhunés né familje. Né& lidhje
me kété aspekt do té sensibilizohen dhe ndérgjegjésohen graté dhe vajzat mbi rolin e réndésishém gé ato
lugjné né familje dhe komunitet pér krijimin e njé mjedisi t& tillé gé zvogélon shkaget favorizuese té trafikimit
té génieve njerézore.

Trainimi/informimi/ diskutimet e hapura me grupet e grave rreth njohurive dhe késhillimit pér
parandalimin e trafikimit

Ne mendojmé se ka shumé pak informacion mbi ményrat se si njé person mund té kaloje nga njera ane e
kufirit ne tjetren dhe kryesisht nuk ka njohuri mbi dokumentacionin e duhur per kete arsye. Mungesa e
dokumenteve té vérteté té€ identifikimit jo vetém e mbulojné trafikantin, por bén shumé té véshtiré gjetjen
e personit té trafikuar. Ne mendojmé té organizojné takime me |10 grupe té reja grash dhe vajzash gé do té
pérgéndrohen né njohurité mbi dokumentacionin e nevojshém pér té kaluar kufirin né ményré ligjore.
Pérgatitja e informacionit t& nevojshme do té béhet né bashképunim me Departamentin Rajonal té Policisé
né Dibér pasi ata kané njohurité e e duhara né kété drejtim.

NEé formatin excel t& méposhtém éshté pasqyruar afati kohor i aktiviteteve.
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